| 识号 | 完成 | 在 任 | 务名称 | | | 工期 | 工时 | | 开始时间 | 二 元 二 | 以时间 | 前置任务 |
|-----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|----|---------|------------|----------|--------------|------|
| 1 | 0% | <u> </u> | 筋血糖管理系统 | 总体计划 | 43 | 3 个工作日 | 1 | 86 个工作日 | 2018年06月19 | 日 20 | 18年08月16日 | |
| 2 | 0% | | 项目管理 | | | 4 个工作日 | | 4 个工作日 | 2018年06月19 | 日 20 | 18年06月22日 | |
| 3 | 0% | | 系统设计 | | | 6 个工作日 | | 13 个工作日 | 2018年06月19 | 日 20 | 18年06月26日 | |
| 4 | III 0% | | 系统初步需求内部沟通及系统底层框架搭建 | | · 搭建 2 | 2 个工作日 | | 2 个工作日 | 2018年06月21 | 日 20 | 18年06月22日 | |
| 5 | 0% | | 系统UI设计 | | | 5 个工作日 | 1 | 5 个工作日 | 2018年06月19 | | 18年06月25日 | |
| 6 | III 0% | | 数据库设计 | | | 2 个工作日 | | 6 个工作日 | 2018年06月25 | 日 20 | 18年06月26日 | 4 |
| 7 | 0% | | 系统实现 | | | 3 个工作日 | 1 | 33 个工作日 | 2018年06月27 | 日 20 | 18年07月13日 | |
| 8 | III 0% | | 数据库设计评审 | | | 1 个工作日 | 1 | 1 个工作日 | 2018年06月27 | 日 20 | 18年06月27日 | 6 |
| 9 | 0% | | 系统开发 | | | 2 个工作日 | | 32 个工作日 | 2018年06月28 | 日 20 | 18年07月13日 | 8 |
| 10 | 0% | | 管理后台 | | 3 | 3 个工作日 | 1 | 9 个工作日 | 2018年06月28 | 日 20 | 18年07月02日 | |
| 11 | 0% | | 管理员管理 | T |] | 1 个工作日 | 1 | 1 个工作日 | 2018年06月28 | | 18年06月28日 | |
| 12 | 0% | | 角色管理 | | | 1 个工作日 | 1 | 1 个工作日 | 2018年06月29 | | 18年06月29日 | |
| 13 | 0% | | 管理日志 | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月02 | | 18年07月02日 | |
| 14 | 0% | | 数据字典 | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年06月28 | | 18年06月28日 | |
| 15 | 0% | | 会员管理 | | | 2 个工作日 | | 2 个工作日 | 2018年06月28 | | 18年06月29日 | |
| 16 | 0% | | 食品 | | | 2 个工作日 | | 2 个工作日 | 2018年06月29 | | 18年07月02日 | |
| 17 | 0% | | 体质指数 (BMI) | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月02 | | 18年07月02日 | |
| 18 | 0% | | Android | | |) 个工作日 | | 23 个工作日 | 2018年07月03 | | 18年07月13日 | |
| 19 | 0% | | 登录注册 | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月03 | | 18年07月03日 | |
| 20 | 0% | | 个人中心 | | | 5 个工作日 | | 5 个工作日 | 2018年07月04 | | 18年07月10日 | |
| 21 | 0% | | 个人信息 | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月04 | | 18年07月04日 | |
| 22 | 0% | | 健康档案 | | | 2 个工作日 | | 2 个工作日 | 2018年07月05 | | 18年07月06日 | |
| 23 | 0% | | 我的联系人 | | | 2 个工作日 | | 2 个工作日 | 2018年07月09 | | 18年07月10日 | |
| 24 | 0% | | 预评估 | | | 2 个工作日 | | 2 个工作日 | 2018年07月03 | | 18年07月04日 | |
| 25 | 0% | | 糖尿病风险预评估 | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月03 | | 18年07月03日 | |
| 26 | 0% | | 糖尿病症状预评估 | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月04 | | 18年07月04日 | |
| 27 | 0% | | 速记录 | | | 3 个工作日 | | 12 个工作日 | 2018年07月03 | | 18年07月12日 | |
| 28 | 0% | | 达标统计 | | | 2 个工作日 | | 2 个工作日 | 2018年07月05 | | 18年07月06日 | |
| 29 | 0% | | 记饮食 | | | 5 个工作日 | | 5 个工作日 | 2018年07月03 | | 18年07月09日 | |
| 30 | 0% | | 记血压 | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月11 | | 18年07月11日 | |
| 31 | 0% | | 记血糖 | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月12 | | 18年07月12日 | |
| 32 | 0% | | 记运动 | | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月09 | | 18年07月09日 | |
| 33 | 0% | | 记糖化 | 血蛋白 | | 1 个工作日 | | 1 个工作日 | 2018年07月10 | | 18年07月10日 | |
| 34 | 0% | | 记体重 | | | 1 个工作日 | 1 | 1 个工作日 | 2018年07月11 | 日 20 | 18年07月11日 | 33 |
| | | | 任务 | | 外部里程碑 | \Diamond | | 仅工期 | | 外部里程碑 | | |
| | 拆分 | | | | 非活动任务 | | | 手动摘要总成 | | 基线 | | |
| 页目: | 点筋血料 | 糖管理系统总体i | | ♦ | 非活动里程碑 | • | | 手动摘要 | • | 基线里程碑 | \Diamond | |
| | | 06月20日 | 摘要 | | 非活动里程碑 | | | 仅开始时间 | | 基线总结 | | |
| | | | 项目摘要 | · | | | | 仅完成时间 | | 进度 | | |
| | | | | V | | | | | • | | | |
| | | | 外部任务 | | 手动任务 | \Diamond | | 外部任务 | \Diamond | 期限 | $\hat{\Phi}$ | |

| 识号 | 完成百分比 | 任务名称 | 工期 工时 | | 开始时间 | 完成时间 前置任务 |
|----|-------|-----------------|---------|---------|-------------|----------------|
| 35 | 0% | 历史记录 | 4 个工作日 | 3 个工作日 | 2018年07月10日 | 2018年07月13日 |
| 36 | 0% | 血糖 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年07月13日 | 2018年07月13日 31 |
| 37 | 0% | 用药 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年07月10日 | 2018年07月10日 32 |
| 38 | 0% | 饮食 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年07月12日 | 2018年07月12日 34 |
| 39 | 0% | 测试 | 27 个工作日 | 27 个工作日 | 2018年06月28日 | 2018年08月03日 |
| 40 | 0% | 系统测试 | 11 个工作日 | 11 个工作日 | 2018年06月28日 | 2018年07月12日 8 |
| 41 | 0% | 功能测试、测试用例编写 | 11 个工作日 | 11 个工作日 | 2018年06月28日 | 2018年07月12日 |
| 42 | 0% | 集成测试 | 8 个工作日 | 8 个工作日 | 2018年07月13日 | 2018年07月24日 40 |
| 43 | 0% | 模拟初始化数据测试联调 | 8 个工作日 | 8 个工作日 | 2018年07月25日 | 2018年08月03日 42 |
| 44 | 0% | UAT | 5 个工作日 | 5 个工作日 | 2018年08月06日 | 2018年08月10日 |
| 45 | 0% | 制定UAT计划 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年08月06日 | 2018年08月06日 43 |
| 46 | 0% | 数据准备 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年08月07日 | 2018年08月07日 45 |
| 47 | 0% | 用户基础信息 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年08月07日 | 2018年08月07日 37 |
| 48 | 0% | UAT环境部署 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年08月08日 | 2018年08月08日 46 |
| 49 | 0% | 执行及结果分析 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年08月09日 | 2018年08月09日 48 |
| 50 | 0% | UAT测试报告 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年08月10日 | 2018年08月10日 49 |
| 51 | 0% | 系统上线 | 4 个工作日 | 4 个工作日 | 2018年08月13日 | 2018年08月16日 |
| 52 | 0% | 生产环境部署 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年08月13日 | 2018年08月13日 50 |
| 53 | 0% | 系统试运行及试运行过程问题微调 | 2 个工作日 | 2 个工作日 | 2018年08月14日 | 2018年08月15日 52 |
| 54 | 0% | 系统验收签字 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | 2018年08月16日 | 2018年08月16日 53 |

















